

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году
МАОУ «Светлинская СОШ № 2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	Приказ директора школы	Февраль 2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор	План мероприятий	Март 2023 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор	Медиаплан информационного сопровождения	Март 2023 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Положение о деятельности Центра	Март 2023 г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора	Февраль 2023
1.6.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора	Март 2023 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация Светлинского района	Отчеты	Май – июль 2023 г.
2.2.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	УО администрации Светлинского района	Заявка	Апрель 2023 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	УО администрации Светлинского района Директор	Акт	До 01.09.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном	Заместитель директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	форматах			
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместители директора по УВР, ВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Заместитель директора по ИКТ	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Заместитель директора по ИКТ	Новости Раздел «Точка роста»	Март 2023
4.3.	Открытие Центра	Директор	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Заместители директора по УВР, ВР Учителя-предметники	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Заместители директора по УВР, ВР	Информация на сайте школы	Август 2023
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместители директора по УВР, ВР Учителя-предметники	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Заместители директора по УВР, ВР	Отчет	еженедельно

